ROADMAP Gestión de Reservas Hoteleras

| | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | SEMANA 15 |
|--|---|--|---|--|---|--|--|--------------------------------|---|---|---|----------------------------------|---|--|---|
| ÉPICA 1 Gestionar la Reserva de habitacione s | HU-01 Registro de cliente (2 días) | HU-04: Continuar reserva (4 días) | HU-06: Cancelar reserva (2 días) | | | | | | | | | | | | |
| | HU-02: Inicio de sesión (2 días) | HU-03: Ver disponibilida d (3 días) | HU-05: Ver historial (1 día) | | | | | | | | | | | | |
| | Inicio de HU-04: Realizar reserva (1 día) | | | | | | | | | | | | | | |
| ÉPICA 2 Módulo Empleado, Módulo Administra dor, Seguridad | | | | HU-07: Login empleados (3 días) | HU-08: Continuació n (3 días) | HU-16: Seguridad/ autentificac ión (3 días) | | | | | | | | | |
| | | | | Inicio HU- 08: Gestión de reservas(2dí as) | HU-11: Gestion de cuentas (3 días) | | | | | | | | | | |
| ÉPICA 3 Módulo Administra dor. | | | | | | | HU-12: Asignación de roles (5 días) | HU-13: Reportes (5 días) | HU-22: Gestión de habitacione s (5 días) | | | | | | |
| ÉPICA 4 Gestión de empleados, funcionalida des generales, Gestion de reservas. | | | | | | | | | | HU-09: Corección de errores (2 días) | HU-14: Editar perfil(2 días) | HU-21: QR reserva (2 días) | | | |
| | | | | | | | | | | HU-10: Editar habitaciones (3 días) | Inicio HU-21: QR reserva (2 días) | | | | |
| ÉPICA 5 Funcionalid ades generales. | | | | | | | | | | | | | HU-15: Acceso soporte (1 días) | HU-17: Disponibilida d del sistema (3 días) | HU-19: Sistema escalable (3 días) |
| | | | | | | | | | | | | | Inicio HU-17: Disponibilida d del sistema (2 días) | Inicio HU-19: Sistema escalable (2 días) | HU-20: Integridad de datos (4 días) |
| | | | | | | | | | | | | | HU-18: Sistema compatible (2 días) | | |