ROADMAP Gestión de Reservas Hoteleras

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15
Sprint 1 Gestionar la Reserva de habitacione S	HU-01 Registro de cliente (2 días)	HU-04: Continuar reserva (4 días)	HU-06: Cancelar reserva (2 días)												
	HU-02: Inicio de sesión (2 días)	HU-03: Ver disponibilida d (3 días)	HU-05: Ver historial (1 día)												
	Inicio de HU-04: Realizar reserva (1 día)														
Sprint 2 Módulo Empleado, Módulo Administra dor, Seguridad				HU-07: Login empleados (3 días)	HU-08: Continuació n (3 días)	HU-16: Seguridad/ autentificac ión (3 días)									
				Inicio HU- 08: Gestión de reservas(2dí as)	HU-11: Gestion de cuentas (3 días)										
Sprint 3 Módulo Administra dor.							HU-12: Asignación de roles (5 días)	HU-13: Reportes (5 días)	HU-22: Gestión de habitacione s (5 días)						
Sprint 4 Gestión de empleados, funcionalida des generales, Gestion de reservas.										HU-09: Corección de errores (2 días)	HU-14: Editar perfil(2 días)	HU-21: QR reserva (2 días)			
										HU-10: Editar habitaciones (3 días)	Inicio HU-21: QR reserva (2 días)				
Sprint 5 Funcionalid ades generales.													HU-15: Acceso soporte (1 días)	HU-17: Disponibilida d del sistema (3 días)	HU-19: Sistema escalable (3 días)
													Inicio HU-17: Disponibilida d del sistema (2 días)	Inicio HU-19: Sistema escalable (2 días)	HU-20: Integridad de datos (4 días)
													HU-18: Sistema compatible (2 días)		